DOCUMENTO 04 DE 04 · EQUIPE CHEERS

O kit de 13/11 e o plano de build

O procedimento da noite em que o desafio é revelado, a grade que escolhe o escopo em 90 minutos, e as **32 h** de build com dois cortes declarados.

DOCUMENTO

04 de 04 — Kit de 13/11 e plano de build

Uso operacional · 13 e 14/11

REGRA DE OURO

Às 20h00 de 13/11, o escopo está travado

Não às 21h. Não "amanhã".

DOCUMENTO 04

O que está neste documento

Este é o documento **operacional**. Ele é para ler na noite de 13/11 e para consultar no meio da madrugada de sábado. Ele tem duas partes: **como decidir em 90 minutos**, e **como construir em 32 horas**.

1 O que 13/11 revela — 3
Três níveis de revelation e a grade de decisão de 4 testes

2 Os 5 kernels — 4
O que fica em cada cenário — e o pior cenário

3 O protocolo de 90 minutos — 5
O cronômetro, bloco a bloco

4 Quem faz o quê na live — 6
A divisão por pessoa e o template de 6 campos

5 As 4 armadilhas da noite — 7
E os 5 artefatos que precisam estar prontos às 20h

6 O build — a conta e a grade — 8
32 h de escopo em 32 h de relógio com 2 devs, dormindo

7 Bloco a bloco e a ordem de corte — 9
O que roda, o que morre, e a que horas

8 Os 3 trilhos paralelos — 10
Conteúdo, mentoria e dado — e o checklist de cada dev

9 Os 8 riscos e o protocolo do freeze — 11
O que quebra, e o que fazer quando breaks

10 O checklist do pitch e a logística — 12
Ensaio, plano B, equipamento e onde dormir

11 As 8 perguntas para a organização — 13
Para a live de 12/11 — P1, P2, P3

A REGRA QUE VALE ACIMA DE TODAS

§7.3 e §11.8. O detalhamento do desafio "será apresentado na abertura do evento, diretamente às equipes", e vantagem indevida desclassifica o participante **e o grupo**. Por isso: **até 13/11, nada de código de produto.** O que se leva para a abertura é o **kit** — e o kit é o que está neste dossiê.

CAPÍTULO 1

O que 13/11 revela

O reveal opera em **três níveis**. Só um deles reposiciona o trabalho — e é por isso que 90 minutos são suficientes.

Nível	O quê	Quando	O que fazemos
1 · Tema	"Desafios e soluções para a **sustentabilidade dos modelos assistenciais de saúde**" (§2.1 + Anexo I)	**Já está no regulamento**	Nada. É o objeto, não a hipótese.
2 · Desafio	As questões levantadas pelas **empresas do Conecta Saúde 2026**	13/11 (§7.3)	Escolher **qual** pergunta da empresa a gente ataca
3 · Direção	"as informações e direcionamentos necessários para o desenvolvimento das soluções" (§7.3)	13/11	Registrar as **restrições** de execução: dados, formato, escopo

A grade de decisão — 4 testes, nesta ordem

O desafio escolhido é o que passa em **≥3 dos 4**. A ordem importa: o teste 1 filtra o que é dashboard, o teste 2 filtra o que é impossível em 32 h, e só depois o teste 3 e 4 olham o valor.

#	Teste	Pergunta	Por quê
T1	**Integração**	O desafio cobre **≥3 das 4 dimensões** do Anexo I?	O Anexo I: "soluções integradas, capazes de articular dimensões como comportamento, ambiente, organização do trabalho e participação das pessoas". Se cobre 1, é dashboard — e o Anexo I rejeita dashboard
T2	**Dado**	Existe **dado público** que responde à pergunta?	Sem dado = sem protótipo em 32 h. O kit tem 9 datasets (VigIndústria, CAT, eSocial, ANS, CN-SESI, CANPAT, INSS, PIB setorial, IPEA) — só funciona se a pergunta cair neles
T3	**Mensurabilidade**	Existe um indicador de **antes e depois**?	Se não dá para medir, não dá para prometer — e §8.1.2 (Impacto) é 20% da nota
T4	**Nossa evidência**	A nossa evidência forte (**7ª dimensão morta · 0 itens · 65,6%**) é a **resposta direta** ao desafio?	É o que nos torna verificáveis em 10 segundos na frente de uma banca que lê o relatório do SESI

REGRA DE DESEMPATE

Se dois desafios passarem em 3/4, escolhe o que **a empresa do Conecta Saúde pagaria para resolver** — o Anexo I diz que os desafios vêm das empresas, e quem tem dor paga. **Se nenhum passar em 3/4**, não é motivo de pânico: é motivo para reler o §3.3 (as 5 bifurcações) e escolher o kernel que responde ao conjunto.

A ARMADILHA DO "SEXY" — DE NOVO, E AGORA COM O DESAFIO NA MÃO

Se um desafio anunciado parecer "mais sexy" e estiver fora do §7.2, ele é distração — é exatamente a armadilha da mensagem de ODS. A pergunta que substitui o instinto: **"Se a empresa do Conecta Saúde pagasse para resolver isto, ela pagaria?"** Se a resposta for não, não é o desafio deles — e a banca, recrutada pelo SESI (§1.2), vai saber.

CAPÍTULO 2

Os 5 kernels

O kit não tem uma tese só. Tem **cinco kernels**, e o §10 de `docs/04-proposta.md` mapeia o resto. O que muda em 13/11 é **qual é o núcleo** — o resto é ajuste.

Se o desafio for sobre...	Núcleo (obrigatório)	Corte imediato	O que fica como camada
Participação / autonomia / propósito	**Escuta** (6 itens) + **Motor de alavancas**	Export FHIR · Plano do trabalhador	Exposição prevista vira a camada de contexto
Ausenteísmo / custo / previsão de desfecho	**Modelo de exposição prevista** + **Motor de alavancas**	Escuta vira 4 itens · Plano vira 1 alavanca	Escuta entra se sobrar tempo
Risco / exposição / prevenção / laudo	**Exposição prevista** + **Motor de alavancas** + orquestração de prazo	Escuta inteira	—
Retorno ao trabalho / incapacidade / readaptação	**Catálogo de demandas por posto** + plano de retorno	Exposição prevista vira tabela	Export FHIR vira o entregável institucional
Fragmentação / interoperabilidade / SUS-plano	**Export FHIR R4 (RNDS) + eSocial** + trajectory	Escuta vira acessória	—

O pior cenário — e o que se faz nele

DESAFIO SOBRE "DASHBOARD / BI / DADOS"

É o cenário em que o Anexo I é acionado contra a gente: "*a resposta não está apenas na incorporação de novas tecnologias*". **A saída:** reancorar nas 4 dimensões e dizer, **na primeira frase do pitch**, que dashboard sem participação não é modelo assistencial. O kernel vira **Escuta + Motor de alavancas**, e o dashboard é o **veículo** — o painel de exposição vira a tela que a empresa abre na segunda-feira. Isso é o que já está construído, e é por isso que o MVP não é "um dashboard".

Os 3 componentes e o que cada um custa

Componente	Horas	Entregável verificável	Prioridade de corte
Motor de alavancas	6 h	3 alavancas priorizadas, cada uma com o indicador nacional que a justifica · **as regras à vista**	NUNCA CORTA
Exposição prevista	8 h	índice 0–100 + composição em waterfall + risco por causa, **todos os pesos visíveis**	3º (vira tabela)
Escuta	6 h	6 itens no celular, offline, 90 s, opt-out por bloco	1º (vira 4 itens)
Plano do trabalhador	8 h	PWA instalável + agregação k ≥ 10 + devolve as 2 alavancas dele	2º (devolve 1)
Export FHIR/eSocial	4 h	Bundle FHIR R4 (RNDS) + validador eSocial	4º

A ORDEM DE CORTE ESTÁ ESCRITA ANTES DE COMEÇAR

Export → Escuta → Plano → Exposição. O **Motor de alavancas nunca sai** — é a promessa inteira. E essa ordem não muda quando o kernel muda: o que muda é **qual componente é o primeiro a ser construído**, não a ordem em que se abre mão deles.

CAPÍTULO 3

O protocolo de 90 minutos

13/11, **18h30 → 20h00**. Cinco blocos de 15 minutos, um de 30. Ninguém fala nos dois primeiros blocos: **escutar é trabalho**.

Tempo	Bloco	Quem	O que fazer	Saída
0:00–0:15	**Escuta sem falar**	os 5, em silêncio	Anotar as **falas literais** das empresas do Conecta Saúde 2026. Quais palavras se repetem? Quem falou de quê? **Ninguém discute ainda.**	5 anotações brutas, uma por pessoa
0:15–0:30	**Mapear nas 4 dimensões**	Matheus	Para cada desafio anunciado: quais das 4 dimensões do Anexo I ele toca?	Challenge cards, uma por desafio, com as 4 dimensões marcadas
0:30–0:45	**Testar o kit**	Moisés + Omena	O desafio conecta a algum dos 5 kernels (O1–O5) ou aos 3 shortlisted (A/B/C)? Os dados públicos do kit respondem?	1 ou 2 desafios com "atende" / "não atende"
0:45–1:00	**Decidir**	**time inteiro**	Aplicar a grade de decisão (T1–T4)	**1 desafio escolhido**
1:00–1:30	**Travar o escopo**	Matheus escreve, os 5 revisam	Escrever os 6 campos. Escolher 1–3 componentes do MVP. Escrever a frase de 10 s.	**1 página "escopo travado"**

A REGRA DE OURO DO CRONÔMETRO

Às 20h00, o escopo está travado. Não às 21h, não "amanhã". Quem decide às 20h decide com o cansaço do dia; quem decide às 21h decide sem dormir e sem protótipo.

O que muda em 13/11 — e o que não muda

Muda

O **núcleo** (qual kernel), o **desafio** específico, a **frase de 10 segundos**, e o **gancho** do pitch (0:00–0:30).

Não muda

Os outros **6 blocos** do roteiro, a **grade de 4 dimensões**, os **9 datasets**, o **escudo regulatório**, a **estrutura da demo** e a **ordem de corte**.

POR QUE O ROTEIRO ESTÁ PRONTO ANTES DO REVEAL

O roteiro de 3 min foi escrito para sobreviver à mudança de domínio — ele é sobre o **método** (escuta → alavanca → medição), não sobre o setor. **Só o gancho e a frase de 10 s mudam.** É por isso que ele existe antes de 13/11: **para não ser reescrito às 23h de uma sexta-feira.**

CAPÍTULO 4

Quem faz o quê na live

Para ninguém ficar parado olhando. Cada pessoa tem uma pergunta para responder, e as perguntas são **independentes** — é assim que o time chega ao bloco de decisão com tudo pronto.

Pessoa	Papel na live	Por quê
Moisés	escuta e anota as falas literais	é o especialista; conhece o vocabulário do SESI
Matheus	mapeia nas 4 dimensões e escreve o escopo travado	Product Owner
Omena	testa o kit contra viabilidade e canal	é quem fecha a venda
Esteves	testa o kit contra o **DESAFIO** (a pergunta da empresa) e a validação clínica	é a ponte com o cliente real
luquinhas	testa o kit contra o **tempo de build** — "isso é 32 h ou 60 h?"	quem vai ter que construir na madrugada

O template de 6 campos — preencher na hora, 13/11

```
DESAFIO ANUNCIADO (literal, 1 frase):
_____________________________________________
DIMENSÕES DO ANEXO I COBERTAS:  [ ] comporta  [ ] ambiente  [ ] org. do trab.  [ ] participação
EIXO DO KIT QUE ATENDE:          O__   TESTES PASSADOS: T1 __ T2 __ T3 __ T4 __
NÚCLEO DO MVP (1–3 componentes):
  1. _______________________________  h
  2. _______________________________  h
  3. _______________________________  h
PLANO DE CORTE (o que sai se apertar): _______________
FRASE DE 10 S QUE ABRE O PITCH:
  "_____________________________________________"
```

Conferência antes de dormir (13/11, 20h00)

- ☐ O escopo fecha em **≤ 32 h** de build com 2 devs?
- ☐ Existe **dado público** para cada número que vai aparecer no slide?
- ☐ A frase de 10 s **não contém** "manutenção preditiva" nem promessa de ROI?
- ☐ O pitch continua **3 minutos**?
- ☐ Todo mundo sabe qual é o **núcleo** e qual é o **primeiro corte**?

> **O PRODUTO DA NOITE — 5 ARTEFATOS PRONTOS ÀS 20H DE 13/11**
>
> **1.** A página "escopo travado" (Matheus, 20h) · **2.** o slide único de impacto atualizado com os números do desafio real (Matheus, 22h) · **3.** o roteiro de 3 min reescrito — só o gancho e a frase de 10 s (Moisés, 23h) · **4.** o mapa do protótipo, com o que entra em cada tela e o plano de corte (luquinhas, 23h) · **5.** as dúvidas para os mentores, atualizadas (Matheus, manhã de 14/11).

CAPÍTULO 5

As 4 armadilhas da noite

Estas quatro vão acontecer. A pergunta não é "se" — é "quem pega".

#	A armadilha	Como evitar
A1	**Travar a tese antes de ouvir.** Chegar com "nós já temos a solução pronta"	§7.3 é nivelamento. Chegar com **kit**, não com *vertex*. Se alguém do time defender a tese atual antes do bloco 0:15, é porque está com medo de refazer — e **refazer é mais barato que construir errado**
A2	**Ficar 90 minutos discutindo.** A discussão mais viável é a que mata a noite	Cronômetro de 15 em 15. **Às 20h00 decide, ponto.** O registro das decisões é no template de 6 campos, não na conversa
A3	**Aceitar o desafio "sexy" fora do §7.2**	§2 + a pergunta "a empresa pagaria?"
A4	**Construir antes de travar o escopo.** Às 22h alguém começa a codar	O §4 do roteiro tem a ordem de sacrifício. **Ninguém toca em código antes do escopo travado.** §11.8: vantagem indevida desclassifica o grupo

> **A ARMADILHA QUE NÃO ESTÁ NA LISTA — E É A QUE MAIS CUSTA**
>
> **Chorar o escopo.** O kernel muda, a ordem de corte **não**. É tentador recomeçar do zero porque "o desafio é outro". **Não.** A regra é: mantém-se a ordem de corte, muda-se o que entra primeiro. E o que entra primeiro é decidido na grade de 4 testes, não na preferência da noite.

A transição: da live para o build

1. **20h00 — escopo travado.** A página de 6 campos está preenchida e todo mundo leu. **Só a partir daqui existe código.**
2. **20h00–22h00 — D5: stack decidida.** Matheus + luquinhas escolhem a stack **com o desafio real à vista**. A recomendação da análise é **Vite + React + TS, com dados locais (JSON + SQLite) e PWA instalável** — 4 h de setup, que é o que deixa folga para o motor de alavancas.
3. **22h00 — o slide é atualizado** com os números do desafio real, se houver.
4. **23h00 — o roteiro é reescrito** (só o gancho e a frase de 10 s) e o mapa do protótipo está desenhado.
5. **23h00 — dormir.** Check-in às 07h30 de sábado significa sair de casa às 05h30. **Dormir antes é o que garante as 32 h de build.**

> **A FRASE PARA FECHAR A NOITE**
>
> "Não é que a gente achou o desafio. É que a gente tem o **método** — e o método funciona em qualquer um deles. O que mudou foi o **kernel**. O motor, a escuta e a medição continuam."

CAPÍTULO 6

O build — a conta e a grade

A conta vem primeiro porque é ela que decide. Quem planeja 32 h de escopo como 32 h de relógio **entrega 14 h atrasado**.

Item	Valor
Janela total — 14/11 07h30 (check-in) → 15/11 15h30 (entrega)	**32 h de relógio**
Menos check-in e abertura	−1 h → **08h30** é o início real do build
Menos almoço (1 h) e jantar (1 h)	−2 h
Menos **dormo dos 2 devs**	−5 h
Tempo de build dos devs	**≈ 21 h de relógio, com 2 devs = 42 dev-h**
Desse total, **escopo puro**	**32 dev-h** (Motor 6 · Exposição 8 · Escuta 6 · Plano 8 · Export 4)
Sobra para integração, teste, polimento e imprevisto	**≈ 10 dev-h (31%)**

> **A FOLGA DE 31% NÃO É LUXO — É O QUE ABSORVE O IMPREVISTO**
>
> Ela é o motivo de o corte existir. **Se às 23h30 a folga já acabou, o corte não é opcional.**

A grade dos dois turnos

```
14/11  07h30  ▌ check-in + abertura (todos)
       08h30  ┌─ TURNO 1 — devs construindo ──────────────┐
       12h00  │  Motor de alavancas                       │
       13h00  │  almoço                                   │
       17h00  │  Exposição prevista                       │
       18h00  │  integração motor↔exposição + pausa       │
       19h00  │  jantar                                   │
       23h30  │  Escuta + Plano (parte 1)                 │
23/11  00h00  ╞══ CORTE 1 — decisão de escopo ═══════════╡
       05h00  ╞══ 💤 os 2 devs dormem (5 h) ═══════════════╡
       07h00  ├─ TURNO 2 — devs fechando ─────────────────┤
       11h00  │  Plano (parte 2) + Export                 │
       13h00  │  integração total + polimento + testes    │
15/11  13h00  ╞══ CORTE 2 — FREEZE DE ESCOPO ═══════════╡
       14h30  │  só bug fix + teste do fluxo completo     │
       15h30  └  🧊 FREEZE DO CÓDIGO + backup + ensaio final ┘
       15h30  📦 ENTREGA DO PROTÓTIPO
       16h00  🎤 PITCH (3 min)
       19h00  🏁 encerramento
```

> **O ALERTA DE CALENDÁRIO QUE NINGUÉM TINHA NO RADAR**
>
> Check-in às **07h30 de um sábado**, depois de uma live na sexta que termina às 20h30, com entrega às **15h30 de domingo**. **Quem planejar 2 dias de trabalho normal vai quebrar na sexta à noite.** Planejar como **um plantão de 30 h com revezamento** é o que funciona.

CAPÍTULO 7

Bloco a bloco

O que os devs fazem, e a hora em que cada coisa pode morrer. **Entregável verificável** em todas as linhas — nada de "terminar a feature".

Bloco	Horário	Dev-h	Componente	Entregável verificável	Corta?
A	14/11 08h30–12h00	7	**Motor de alavancas** (6 h)	3 alavancas priorizadas, cada uma com o indicador nacional que a justifica · **as regras à vista**	NUNCA CORTA
—	12h00–13h00	—	almoço	—	—
B	13h00–17h00	8	**Exposição prevista** (8 h)	índice 0–100 + composição em waterfall + risco por causa, **todos os pesos visíveis**	3º (vira tabela)
C	17h00–18h00	2	integração motor ↔ exposição	o par (exposição, contexto) produz as 3 alavancas	—
—	18h00–19h00	—	jantar	—	—
D	19h00–22h00	6	**Escuta** (6 h)	6 itens no celular, offline, 90 s, opt-out por bloco	1º (vira 4 itens)
E	22h00–23h30	3	**Plano do trabalhador** — parte 1 (8 h)	PWA instalável + agregação k ≥ 10 + devolve as 2 alavancas dele	2º (devolve 1)
🔴	23h30–00h00	1	**CORTE 1**	o que roda às 23h30 fica; o que não roda, sai — **agora**	—
💤	00h00–05h00	—	**os 2 devs dormem**	o build está completo às 05h00	—
F	05h00–07h00	4	**Plano** — parte 2	tela final do trabalhador, contador de k, nota de privacidade	—
G	07h00–11h00	8	**Export** (4 h) + integração total	Bundle FHIR R4 (RNDS) + validador eSocial · **fluxo inteiro rodando**	4º
H	11h00–13h00	4	polimento, ajuste de UX, testes	zero erro no console; fluxo testado em 2 máquinas	—
🔴	13h00–13h30	1	**CORTE 2 — freeze de escopo**	a partir daqui é **só bug fix**. Nenhum item novo	—
📦	13h30–15h30	4	freeze do código, backup, ensaio final	protótipo em **2 notebooks** + pendrive + slide impresso	—

As regras do corte — escritas antes, aplicadas na hora

Corte	Ordem de sacrifício	O que sobra
CORTE 1 — 14/11 23h30	1º **Export** → 2º **Escuta** (vira 4 itens) → 3º **Plano** (devolve 1 alavanca) → 4º **Exposição** (vira tabela)	**Motor de alavancas** — sempre. É o que entrega a promessa
CORTE 2 — 15/11 13h00	nada sai. **Nada novo entra.**	—

REGRA DE OURO

Depois das 23h30 de sábado, ninguém começa feature nova. Se alguém começar uma tela nova, a tela nova morre.

CAPÍTULO 8

Os 3 trilhos paralelos

Os devs **não** podem atender mentoria (§6.2 — "Desenvolvimento e Mentorias"). Então o time de conteúdo fica livre para isso, que é exatamente o que precisa acontecer.

Quem	14/11 (08h30–23h30)	15/11 (05h00–13h00)	15/11 (13h00–15h30)
Moisés	**Mentorias** (2ª–4ª do dia) — extrair o que importa e o que é acionável. Tarde: **checar cada número que aparece na tela contra a fonte**. Noite: **ensaios 1–5** do roteiro (gancho sozinho, cronometrado)	**Ensaios 6–10** + **ensaio 9 com queda de demo simulada** (mata o processo e lê o plano B)	Revisão do roteiro com o que foi construído. **Ensaios 10–12** com o protótipo real
Esteves	**Design das telas** — o protótipo tem que parecer com o slide de impacto. **Validação clínica dos 6 itens** com o parceiro médico (a pergunta faz sentido pra um trabalhador real?). Tarde: **imprimir o slide**	Revisão visual do protótipo contra o slide. Foto do protótipo rodando	**Print/foto do protótipo** para o plano de Continuação (não é exigência, mas é o que o §10.8 valoriza)
Omena	**Dados institucionais**: Viva+ (2.738.306 vidas), PAO 2026 (objetivo estratégico), 10.800 empresas na BA, 76 empresas do MES, benchmark Salú (R$ 13,9/vida/mês). **Plano de piloto** com o SESI-BA	Conferir os números do slide contra a fonte, um por um. **Bloco de viabilidade** do pitch	Ensaios do bloco de viabilidade. Contato com a rede credenciada para o pós-hackathon

> **A REGRA DO TIME DE CONTEÚDO**
>
> **Nenhum dev é interrompido** entre 08h30 e 23h30 por causa de dúvida de conteúdo — o dev responde no **intervalo das 18h** (1 h de pausa + integração).

O checklist de cada dev às 23h30 (antes de dormir)

- ☐ O protótipo **abre offline** com o Wi-Fi desligado?
- ☐ O fluxo completo roda do início ao fim **em 90 s** (seletor → exposição → escuta → 2 itens → plano → alavancas)?
- ☐ **Zero erro no console**?
- ☐ Cada número na tela tem a fonte na mesma tela ou no slide?
- ☐ **Se meu partner dormir e o meu note morrer, meu partner sabe rodar o meu?** *(cada um roda o build do outro — isso é obrigatório, não opcional)*
- ☐ O build está **commitado** e com **tag** (`v1.0-corte1`), para dar pra voltar?

> **AS 3 LINHAS QUE ESTE PLANO PROTEGE**
>
> **1.** Não começa feature nova depois das 23h30 de sábado. **2.** O motor de alavancas nunca sai do corte — é a promessa inteira.
> **3.** A entrega das 15h30 de domingo é **sagrada** — o corte existe para ela, não o contrário.

CAPÍTULO 9

Os 8 riscos e o protocolo do freeze

#	Risco	Plano
R1	**Um dev dorme e o outro trava num bug**	Os dois dormem juntos (00h–05h). O CORTE 1 às 23h30 garante que o que estiver rodando às 05h00 está **completo**. Bug de madrugada só entra se for impeditivo (não abre tela / não carrega)
R2	**A demo não abre offline na máquina do local**	Zero recurso externo (sem CDN, sem fonte web). Testar em **2 notebooks** no dia 15. **Backup em pendrive** com o HTML + slide impresso. Plano B: o roteiro §8 lido do slide
R3	**Zoom, tela, brilho, fonte pequena no projetor do SESI**	Modo apresentação, zoom travado, brilho no máximo, **número grande**, slide único **impresso em A4** (2 cópias)
R4	**O build estoura**	Dois cortes com horário fixo. A folga de 10 dev-h é o amortecedor; se ela acabar antes das 23h30, o corte acontece mais cedo
R5	**Alguém do time adoece ou não aparece**	§9.7: o SESI **não media** desacordo entre membros. Por isso **cada componente tem 1 dono primário e 1 suplente**, e o pitch tem 5 linhas independentes (se um faltar, a linha dele é omitida, não improvisada)
R6	**A rede do local cai**	O protótipo não faz chamada de rede nenhuma. Testar com o Wi-Fi desligado às 13h30
R7	**O número na tela está errado**	Todo número tem fonte. **Revisão cruzada**: Omena confere contra a fonte, Moisés contra o paper, Esteves contra o slide
R8	**O git trava ou o note perde o build**	Commit a cada bloco fechado + **tag** em cada corte + **cópia em pendrive** às 14h30

O protocolo do freeze — 15/11, 13h30 → 15h30

Hora	Ação
13h30	**Freeze de escopo.** A lista de features está fechada. Daqui em diante só entra bug
13h30–14h15	Bug fix + **teste do fluxo completo em 2 notebooks**, com o Wi-Fi desligado
14h15–14h45	**Backup duplo**: commit final + tag + **cópia em pendrive** + **slide impresso** (2 cópias) + **foto do protótipo** rodando
14h45–15h15	**Ensaio final do pitch com o protótipo real** — os 3 min, cronometrados, no modo apresentação
15:15–15:30	**Silêncio.** Ninguém mexe em mais nada. Todos no modo apresentação, tela travada, brilho no máximo
15h30	**Entrega do protótipo**

> **O ENSAIO É FEITO DENTRO DA DEMO**
>
> O **Modo Pitch** da demo tem os mesmos 7 blocos e os mesmos tempos do roteiro, com cronômetro e nota de apresentador. **Ensaiar é rodar a demo** — e é por isso que os tempos batem exatamente: 0:00 · 0:30 · 1:00 · 1:45 · 2:15 · 2:40 · 2:52.

CAPÍTULO 10

O checklist do pitch e a logística

Antes de 12/11

- ☐ As **5 inscrições individuais** submetidas, cada uma com texto diferente (D1, D7, D11, D13, D15, D16)
- ☐ D8 — **líder da equipe** definido e conta informada à organização
- ☐ D17 — **substituto definido** para o e-mail de confirmação de 24 h (§4.3)
- ☐ **10 ensaios** do roteiro em voz alta, com cronômetro (D14)
- ☐ Slide de impacto **impresso** (A4 paisagem, 2 cópias)
- ☐ D9 — **inventário de equipamento** de cada um · D10 — **onde dormir** decidido
- ☐ **Todos online** em 13/11 às 18h30 (D12)

O que cada um leva — §11.2 não dá equipamento

- ☐ Notebook carregado, com o build **testado offline**
- ☐ **Carregador** (a tomada do local pode não ter lugar)
- ☐ **Extensão** (e cabo HDMI se o projetor for da sala)
- ☐ Mouse
- ☐ **Pendrive** com o build + o slide em PDF
- ☐ **Documento impresso**: slide de impacto (A4 paisagem) + o roteiro de 3 min
- ☐ Celular carregado (é por onde chega a confirmação de seleção)

> **E ONDE DORMIR — §11.3**
>
> **Não há dormitório, mas há chuveiro.** Dormir no local economiza 1 h de translado às 05h30 de sábado — **vale**. Decidir até 12/11.

A agenda hora a hora, de 12 a 15/11

Quando	O quê	Quem
12/11 13h	Live de orientações da organização — as **8 perguntas** (3 são P1)	Matheus fala, o time anota
12/11 até 23h	Confirmação da seleção (24 h, §4.3) · ensaios 1–5 · slide impresso · D9 e D10	Todos
13/11 18h30–20h	Live de abertura · **escopo travado às 20h**	Todos, com divisão pré-definida
13/11 20h–23h	D5 stack · slide atualizado · roteiro reescrito · mapa do protótipo · **dormir**	Matheus, Moisés, luquinhas
14/11 07h30	Check-in	Todos
14/11 08h30–23h30	Turno 1 do build · **CORTE 1 às 23h30** · mentorias	Devs / Conteúdo
15/11 05h–13h	Turno 2 · integração · **CORTE 2 às 13h**	Devs / Conteúdo
15/11 13h30–15h30	Freeze, backup, ensaio final	Todos
15/11 15h30 / 16h / 19h	**Entrega · Pitch · Encerramento**	Moisés fala

CAPÍTULO 11

As 8 perguntas para a organização

Para a live de orientações de **12/11 às 13h**. Ordenadas por consequência, não por tema. **Se der só 5 minutos, pergunte 1, 2 e 3.**

P1 · Bloqueiam o escopo — perguntar primeiro

#	Pergunta	Por que destrava
1	**"Modelos sustentáveis de saúde suplementar" ou "modelos assistenciais de saúde"?** A descrição do formulário diz *saúde suplementar*; o regulamento (§2.1) e o Anexo I dizem *modelos assistenciais*. São dois recortes: plano/operadora (RN 465, ANS) × saúde ocupacional (ASSTI, NR-7, SESI). **O desafio detalhado de 13/11 é de qual lado?**	É a bifurcação mais consequente do §7.3. Define se a nossa proposta é **diretamente o desafio** ou precisa ser reposicionada. As 5 bifurcações do kit já estão mapeadas para qualquer um dos dois lados.
2	**A demo do protótipo entra nos 3 minutos do pitch, ou o protótipo é julgado à parte** a partir do que foi entregue às 15h30 de domingo?	Se for à parte, a estratégia muda: o pitch pode ser mais conceitual e o protótipo precisa se sustentar sozinho. Se for dentro, cada segundo de demo tem que render nota de pitch (60% do total). Não está no §8.
3	**Quais são os desafios concretos que serão apresentados na abertura?** E as empresas por trás de cada um — alguma delas vai estar disponível para **validar o protótipo**?	O §7.3 só revela na abertura. Se a empresa que formulou o desafio estiver disponível, validamos com o cliente real em vez de hipótese. É o que separa um protótipo de uma maquete.

P2 · Mudam a forma do protótipo

#	Pergunta	Por que destrava
4	**A organização libera acesso a dados do SESI/ASSTI** (anonimizados) para o protótipo, ou o time usa dados públicos?	Se houver dado real, o protótipo sai do terreno da simulação. Se não, usamos os 9 datasets públicos já mapeados e declaramos isso na tela — o que é honesto e pontuado por maturidade.
5	**A composição do §5.3 (gestor, designer, 2 TI, especialista) é filtro de seleção ou apenas recomendação?**	Se for filtro, a complementação do §5.4.2 pode ser um problema real. Como a equipe indicada tem prioridade (§5.4.1), queremos entender a ordem de prevalência.
6	**Equipes indicadas com menos de 6 integrantes são complementadas?** O §5.4.1 prioriza a equipe indicada; o §5.4.2 completa equipes com menos de 6. **Qual prevalece?**	Somos 5. Queremos saber se entramos com 5 ou se o sexto membro entra por indicação da Comissão — e quem seria, para não descobrir isso no meio do build.

P3 · Fecham a operação

#	Pergunta	Por que destrava
7	**Como é definido o líder da equipe** para fins do prêmio? O §9.5 diz que a premiação cai na conta do membro indicado como líder; o §9.7 diz que a destinação é responsabilidade exclusiva da equipe.	Precisamos ter o líder designado e a conta informada **antes** de 14/11, e o combinado entre nós registrado — porque o SESI não media desacordo de equipe.
8	**Há rede para os participantes e para as demonstrações no local?**	O §11.2 não fornece equipamento: a demo roda na máquina de um de nós. Se o local tiver rede, dá para instalar dependências antes; se não, o protótipo é 100% offline por construção.

DEPOIS DA LIVE

12/11 à noite → o time valida a tese e fecha o nome do produto e o líder. **13/11, 18h30** → abertura com o desafio real, e o escopo se trava em 90 minutos. **Aí sim começa o produto.**